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Fase 2. PLA D’ACCIÓ: OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ 

1.  Pla d’acció: objectius, estratègies i propostes d’actuacions

En primer lloc s’identifiquen les aspiracions i prioritats que hauran de guiar l’acció municipal en matèria 
d’habitatge i servir de base per a concretar el desplegament i l’execució posterior del pla.  

Per tant, els objectius i estratègies plantejades en aquest PLH hauran d’anar de la mà de l’acció municipal, 
que se les ha de fer seves i participar activament en la seva execució, destinant els recursos necessaris que, 
segons manifestació de l’equip motor de l’Ajuntament, han de ser suficients per atendre les necessitats del 
pla.  

Objectius i estratègies 

Objectius generals 

Un cop realitzada la diagnosi, considerades les prioritats municipals i les possibilitats d’intervenció, es 
defineixen els objectius generals que han d’assenyalar la direcció de la política local d’habitatge dels propers 
sis anys: 

1. Reorganitzar la gestió municipal de l’habitatge 

Enfortir la gestió municipal de l’habitatge aprofitant l’empenta del PLH, organitzar transversalment 
l’estructura tècnica i administrativa de l’Ajuntament destinant-hi recursos humans i donar a conèixer els 
serveis disponibles a la ciutadania.  

Cal tenir en compte que, tal com s’ha senyalat a l’anàlisi, un 4,7% de les llars de La Roca del Vallès poden 
tenir problemes en relació amb l’habitatge l’any 2028, per tant, una part molt important de la gestió de 
l’habitatge serà donar a conèixer els recursos municipals, crear un departament específic (OLH o semblant) i 
el seu paper entre la ciutadania.  

2. Ajustar les reserves d’habitatge de nova creació del planejament a les projeccions demogràfiques i a les 
necessitats d’habitatge assequible i garantir la creació dels habitatges assequibles necessaris per cobrir 
les necessitats actuals i futures de la població. 

L’anàlisi i diagnosi realitzada posa de manifest l’urgent necessitat d’augmentar les reserves per habitatge 
protegit actuals i per donar resposta a la futura demanda extreta de les projeccions demogràfiques, on es 
posa de manifest que més del 50% dels nous habitatges necessaris al municipi haurien de ser assequibles. 

A partir de l’estudi del Planejament vigent, s’han detectat uns àmbits i unes àrees d’oportunitat que serà on 
es concentraran les diverses estratègies i actuacions per millorar les reserves d’habitatges assequibles durant 
el termini del PLH. Les previsions del PGOU pel que fa a habitatges són desproporcionades en relació a 
l’evolució recent i prevista del municipi. Aquestes previsions no s’adapten a la realitat del municipi ni pel que 
fa a les necessitats d’habitatges nous ni a les necessitats d’habitatges assequibles. 

El Planejament vigent preveu 1.276 habitatges nous només als sectors de sòl urbanitzable. Si comparem 
aquest creixement amb les projeccions demogràfiques veiem que hi ha un salt molt gran entre el nombre 
d’habitatges previstos i els 220 habitatges necessaris. Tenint això en compte, caldria estudiar si alguns 
d’aquests sectors es podrien reconsiderar i/o estudiar la seva reordenació en el marc de la revisió del PGOU. 
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Àmbits a estudiar. Elaboració pròpia 

 

De l’anàlisi del planejament vigent es dedueix que és urgent la revisió del PGOU vigent, atès que el seu 
programa d’actuació va caducar el 2000 i que cal adaptar-lo a la més recent legislació, tant urbanística com 
ambiental i d’habitatge, així com també a les infraestructures ja construïdes que no han respectat el PGOU ( 
per exemple l’AVE, el traçat del qual va requerir una MPPGOU aprovada el 2007). Cal tenir present que degut 
a l’antiguitat del PGOU no es contempla la reserva del 30% del sostre residencial destinat a HPO que ara 
és obligada a tots els àmbits d’actuació urbanística. 
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Àmbits i àrees d’oportunitat. Elaboració pròpia 
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Terrenys de propietat municipal. Elaboració pròpia 

És important tenir en compte les propietats municipals i començar per aquestes a l’hora de crear habitatges 
assequibles. 

1. Parcel·la al sector SPR-4 Les Hortes, amb un potencial de 44 habitatges. 

2. L’antic Ajuntament. Actualment, és un solar i està pendent de definició de projecte. 

3. La parcel·la a Roca Centre del Grup Saturnino que preveu 12 habitatges. 

4. La caserna de la Guàrdia Civil a la Roca Centre, que està pendent de projecte. 

5. La parcel·la municipal a la UA-9, que preveu 10 habitatges. 

6. A la Torreta es disposa de l’antic edifici dels mestres  que té  6 habitatges de dimensions més aviat 
grans. Es plantegen fer-ne subdivisions (per exemple, de 6 a 12) i destinar-los a mesa d’emergència. 
Caldria redactar el Pla Especial previst a l’art 54 de la MPPGOU 2007. 

7. Parcel·la municipal a la Torreta, amb capacitat per 9 habitatges. 

8. Resta pendent de definició de densitat d’habitatge. 

9. Preveu 36 Habitatges de protecció. És propietat de l’INCASÒL. 
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3. Aprofundir en el coneixement de situacions anòmales de l'habitatge i conservació del parc 
d’habitatges.  

Estudiar amb deteniment l’estat dels habitatges per tal de conèixer l’estat real del parc d’habitatges i detectar 
pisos desocupats de llarga durada, pisos de grans tenidors, etc. Tal com s’ha detectat a l’anàlisi i la diagnosi, 
l’11% dels 4.207 habitatges del municipi es troben buits, el que suposa un total de 462 habitatges. Cal 
esbrinar per quin motiu aquests habitatges es troben buits i desenvolupar polítiques que permetin incentivar 
la posta en mercat d’aquests immobles o la intervenció pública en ells.  

Així doncs, caldria realitzar un estudi detallat en especial per detectar les edificacions susceptibles de patir 
aquestes problemàtiques i desenvolupar polítiques adaptades a la situació real del municipi. 

4. Promoure iniciatives per optimitzar el patrimoni públic de sòl i habitatge (PPSH) 

Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge del municipi. Preveure mecanismes i programes que permetin 
millorar la capacitat d’acció del PPSH. Estudiada la capacitat econòmica de l’Ajuntament es considera que el 
consistori compta amb els recursos suficients per invertir capital humà i econòmic en un dels eixos principals 
d’acció de les polítiques d’habitatge. 

Actualment l’Ajuntament no té constituït el PPSH i segons l’article 163 del TRLU:  

Article 163. Constitució del patrimoni municipal de sòl i habitatge 

1. Els ajuntaments que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació 
urbanística susceptibles de general cessions de sòl de titularitat pública amb aprofitament han de 
constituir llur patrimoni de sòl i d’habitatge. També el poden constituir els ajuntaments que no 
acordin voluntàriament.  

2. El sòl corresponent al percentatge d’aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta, tant en 
sòl urbà com en sòl urbanitzable, s’incorpora al patrimoni municipal de sòl i habitatge.  
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Estratègies 

Un cop definits els objectius generals del pla, es descriu la forma en que es pretenen assolir, establint les 
estratègies generals necessàries per avançar i servint de guia que orienti la instrumentació operativa del pla. 

Les estratègies previstes pel desenvolupament del PLH en relació als objectius generals són: 

1. Reorganitzar la gestió municipal de l’habitatge 

1.1 Estructurar l’acció municipal en matèria d’habitatge facilitant el treball interdisciplinari entre els serveis 
tècnics de l’Ajuntament i la claredat en els diferents espais de consulta i atenció, així com potenciar les 
polítiques d’habitatge amb municipis veïns.  

1.2 Preveure una reserva en el pressupost municipal per destinar a habitatge garantint que l’Ajuntament 
realitzi una inversió de personal i capital per dur a terme les accions necessàries.  

1.3 Potenciar la comunicació de les polítiques d’habitatge que realitza l’Ajuntament a la ciutadania, donar a 
conèixer els nous serveis oferts i explicar les actuacions proposades. 

2. Garantir la creació dels habitatges assequibles necessaris per cobrir les necessitats actuals i futures de 
la població 

2.1. Iniciar els processos per tal de destinar i realitzar HPO a les propietats municipals adients. 

2.2. Estudiar les necessitats dels col·lectius específics 

2.3. Facilitar el desenvolupament dels àmbits del Planejament vigent que contenen habitatge protegit. 

2.4. Modificar el Planejament vigent amb actuacions estratègiques que permetin augmentar les reserves per 
habitatge protegit i la distribució equitativa en diferents barris. 

2.5. Iniciar la revisió del PGOU atès que mitjançant modificacions no es podrà assolir les reserves d’HPP 
necessàries. 

 
3. Aprofundir en el coneixement de l’estat d’ocupació i conservació del parc d’habitatges  

3.1 Conèixer amb exactitud el nombre d’habitatges buits i/o amb necessitat de rehabilitació. 

3.2 Establir incentius per a posar al mercat els habitatges buits. 

3.3 Preveure mesures de foment per a les millores en habitatges amb patologies, rehabilitació energètica i 
problemes d’accessibilitat.  

3.4 Plantejar la conveniència d’aplicar mesures d’intervenció als habitatges de llarga desocupació que no 
s’acullin a les mesures per a posar al mercat els habitatges. 

 

4. Promoure iniciatives per millorar el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge  

4.1 Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge 

4.2 Intervenir en el parc públic per a la construcció d’habitatges assequibles als terrenys i immobles de 
propietat municipal.  

4.3 Incentivar el Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge, garantint que l’Ajuntament realitzi una inversió de 
personal i capital per tal de dotar-lo de capacitat de gestió.  

4.4 Intervenir en el parc d’habitatges existent amb la possibilitat d’adquirir sòl i habitatges mitjançant el 
dret de tanteig i retracte, o altres mecanismes, per tal de destinar-los a habitatges socials.  
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2. Propostes d’actuacions 

A partir de les estratègies de l’apartat anterior, s’ha elaborat un llistat d’actuacions per assolir els objectius 
establerts.  

Les actuacions es classifiquen per programes que permetran assolir els objectius plantejats:  

A. Incrementar la capacitat municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge 

A.01. Reforçar la coordinació entre les diferents àrees implicades en polítiques d'habitatge   

A.02. Destinar recursos humans i econòmics a habitatge 

A.03. Campanya informativa de les polítiques d’habitatge, especialment per a col·lectius específics 

A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge 

A.05. Foment de la borsa de mediació de lloguer social del Consell Comarcal 

A.06. Conveni amb el Consell Comarcal per a serveis i desenvolupament de les polítiques d’habitatge 

B. Creació d’habitatges assequibles al teixit construït 

B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits. 

B.02. Creació del Registre d’Habitatges Buits 

B.03. Estudiar l'adquisició d’habitatges i solars buits  

B.04. Construir edificis al solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic 

B.05. Ajuts per a rehabilitacions i millores dels edificis  

B.06. Estudiar la conveniència del canvi de zona geogràfica a efectes  de la normativa d’HPO 

B.07. Construcció d’allotjament dotacional a l’antic Ajuntament 

B.08. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins del sector SPR-4 Les Hortes 

B.09. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins la UA9 

B.10. Construcció d’habitatge protegit a l’antiga Escola bressol 

B.11. Construcció d’habitatge protegit a la casa dels mestres, a La Torreta 

B.12. Construcció d’habitatge protegit a la parcel.la municipal, a La Torreta 

B.13. Estudiar la viabilitat de la construcció d’habitatge protegit a la parcel.la municipal de la UA13-a 

B.14. Conveni amb INCASOL per a la construcció d’HPO a la seva parcel·la a Santa Agnès 

C. Desenvolupar el planejament per obtenir habitatge protegit 

C.01. Modificar el PGOU per a definir la densitat a les zones plurihabitatge (clau TI)  

C.02. Facilitar el desenvolupament de la UA9 
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3. Fitxes de les actuacions 

Els objectius i programes plantejats es concreten mitjançant les fitxes de cada actuació, que seran les eines 
que el PLH preveu per a dur a terme les polítiques d’habitatge plantejades.  

Les actuacions s’han agrupat per programes, indicant a cada fitxa la lletra corresponent al programa i el 
número d’actuació.  

Les fitxes contenen una part descriptiva on s’expliquen els objectius, el contingut i els beneficiaris de 
l’actuació. La segona part està destinada a l’execució de les actuacions i es detallen la previsió del calendari, 
les fonts de finançament, l’estimació econòmica, els agents que hi intervenen i els indicadors.  

A partir d’aquestes fitxes es realitzarà el Gestor de projectes, que es tracta d’una eina que permetrà d’una 
manera fàcil i ràpida avaluar el desplegament de les propostes del PLH i obtenir una valoració del compliment 
de les previsions de les diferents actuacions.  
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A. Incrementar la capacitat municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge

ACTUACIÓ A.01.Reforçar la coordinació entre les diferents àrees implicades en 
polítiques d'habitatge

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Reforçar la coordinació entre els 
diferents departaments que 
desenvolupen polítiques 
d’habitatge, amb la creació 
d’una Comissió d’habitatge.

Optimitzar els recursos existents 
en matèria d’habitatge.

Fer el seguiment de l’execució 
del PLH. 

CONTINGUT Garantir la bona comunicació i el treball interdisciplinari entre les diverses àrees 
implicades en polítiques d’habitatge per posar en comú estratègies i 
problemàtiques i debatre sobre com donar una millor resposta conjunta a les 
necessitats d’habitatge. 

Posar en funcionament el Gestor de Projectes, eina que permetrà d’una manera 
fàcil i ràpida avaluar el desplegament de les propostes del PLH i obtenir una 
valoració del compliment de les previsions de les diferents actuacions. 

BENEFICIARIS Personal de l’Ajuntament i població en general

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès. 

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

L’actuació no suposa una despesa ja que es desenvolupa mitjançant els 
recursos humans municipals.

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.02. Destinar recursos humans i econòmics a habitatge 

A.03. Campanya informativa de les polítiques d'habitatge

INDICADORS Procés Nombre d’agents participants 

Impacte Nombre de reunions realitzades anualment
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ACTUACIÓ A.02. Destinar recursos humans i econòmics a habitatge

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Prioritzar la inversió pressupostària 
en matèria d’habitatge. 

Reforçar l’estructura de la Regidoria 
d’Habitatge.

Garantir que aquesta inversió faci 
possible la promoció d’habitatges 
socials. 

Atendre totes les demandes i 
necessitats de la població en matèria 
d’habitatge. 

CONTINGUT Concretar un pressupost adequat per poder gestionar i dur a terme les polítiques 
d’habitatge necessàries al municipi. 

Reforçar els recursos econòmics i humans, amb la possibilitat d’incorporar més 
personal tècnic. En concret un/a tècnic/a especialista en temes d’habitatge.

BENEFICIARIS Població en general i població amb dificultat d’accés a l’habitatge lliure 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès  

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

21.000€ x 6 anys = 126.000 €

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones 

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.01. Creació de la Comissió de l'Habitatge

A.03. Campanya informativa de les polítiques d'habitatge 

B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits

INDICADORS Procés Personal assignat al departament d’Habitatge 

Nombre d’accions iniciades per la regidoria

Impacte Nombre de subvencions aconseguides

Augment de la inversió en habitatge als pressupostos municipals
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ACTUACIÓ A.03. Campanya informativa de les polítiques d’habitatge

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Difondre les diferents accions i 
serveis d’habitatge a disposició de la 
població. 

Fer partícip la població perquè 
conegui i es faci seves les 
actuacions i serveis del PLH. 

CONTINGUT Realitzar una campanya de difusió 
de les accions previstes al PLH 
mitjançant: 

- Tríptic informatiu 

- Web municipal dels serveis 
d’habitatge

- Difondre la possibilitat de realitzar 
contractes de masoveria urbana

BENEFICIARIS Població en general i població amb dificultat d’accés a l’habitatge lliure 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès  

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

3.000 el primer any per posar-ho en marxa + 1.500 € x 5 anys + 200 € disseny del 
tríptic el primer any = 10.700 € 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.07. Construcció d’allotjament dotacional a l’antic Ajuntament

B.04. Construir edificis al solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic

INDICADORS Procés Nombre d’accions iniciades per la regidoria

Impacte Nombre de subvencions aconseguides
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ACTUACIÓ A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i 
Habitatge (art. 163 TRLUC) per millorar la 
resposta a la demanda de la població més 
vulnerable. 

CONTINGUT Incorporar al patrimoni públic el sòl obtingut 
mitjançant cessions obligatòries i gratuïtes a 
través de les reparcel·lacions dels diferents 
àmbits d’actuació. Així com els que es puguin 
obtenir en execució d’aquest PLH. 

Destinar aquest sòl a aplicar polítiques 
d’habitatge i a augmentar el nombre 
d’habitatges protegits. 

Per a la elaboració del PPSH es pot 
consultar:
Guia “Patrimoni públic de sòl i habitatge: 
Inventari i gestió” 

https://www.diba.cat/documents/479934/3456202
38/Patrimoni+public+sol+habitatge-
web.pdf/24277951-ef19-0f8d-b4ce-
b6e76a64a458?t=1639061789186

BENEFICIARIS Població en general i població amb dificultat d’accés a l’habitatge lliure 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès  

Recurs DIBA per a l’elaboració del PPSH

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

Cal preveure la contractació per a realitzar la valoració del patrimoni: 

5.000 € l’any 2024.

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

Totes les accions incloses dins del programa:

B. Creació d’habitatges assequibles al teixit construït

INDICADORS Procés Nombre de solars inscrits al PPSH

Impacte Nombre d’HPO creats

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
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ACTUACIÓ A.05. Foment de la borsa de mediació de lloguer social del Consell Comarcal

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer 
social amb garanties. 

Augmentar el nombre de contractes de 
lloguer social al municipi. 

Dinamitzar el mercat de l’habitatge 
privat. 

CONTINGUT Servei de mediació per tal d’augmentar 
l’oferta de lloguer a preus moderats,
fent campanya de difusió per captar 
propietaris que posin a la borsa del CC 
els seus habitatges i oferint a 
propietaris i llogaters un contracte amb 
garanties. 

Eina bàsica per a poder derivar les 
famílies en situació o risc d’exclusió 
residencial del municipi.

BENEFICIARIS Població en general i població amb problemes d’accés a l’habitatge lliure.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

L’actuació no suposa una despesa ja que es desenvolupa mitjançant els recursos 
humans municipals. 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació. Programa: Estratègies per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges desocupats i situacions anòmales

ACTUACIONS 
VINCULADES

B05. Posar en marxa ajuts per a rehabilitacions i millores d'edificis en mal estat 
condicionant-ho a que entrin a la borsa de lloguer social

INDICADORS Procés Nombre de persones ateses 

Resultat Nombre d’habitatges inscrits a la borsa

Nombre de contractes de lloguer social signats

OBSERVACIONS Es preveu que entrin a la borsa 7 habitatges
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ACTUACIÓ A.06. Conveni amb el Consell Comarcal per a serveis i desenvolupament de les 
polítiques d’habitatge.

DESCRIPCIÓ

FINALITAT L’Ajuntament compta amb un conveni amb l’Oficina 
d’Habitatge del Consell Comarcal del Vallès Oriental per tal 
d’aprofitar l’estructura administrativa i tècnica del Consell
Comarcal per millorar les condicions de la política d’habitatge
al municipi. 

CONTINGUT Els serveis oferts pel Consell Comarcal del Vallès Oriental en matèria 
d’habitatge són I’ assessorament, gestió i tramitació d’ajuts socials; 
mediacions, tramitacions d’ajuts i assessorament tècnic de 
rehabilitació d’edificis i habitatges, i sol·licituds de cèdules 
d’habitabilitat, així com l’assistència als municipis de la comarca per 
al desenvolupament de les polítiques d’habitatges. Serveis 
d’assistència i assessorament per a la mediació sobre temes 
hipotecaris i de lloguer, i sobre processos d’execució hipotecària i 
desnonaments; d’assessorament i tramitació dels expedients per a la 
Mesa de valoració per a situacions d’emergències econòmiques i 
socials. 

Es poden consultar a
https://www.vallesoriental.cat/continguts/ocina-comarcal-
dhabitatge.html

DESTINATARIS Població en general i població amb dificultat d’accés a l’habitatge lliure.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès.

ESTIMACIÓ
ECONÒMICA

25.000,00 € anuals

AGENTS

Municipals Àrea d’Urbanisme i Planejament; Àrea d’Habitatge; Àrea d’Afers 
Socials i Famílies

Altres Consell Comarcal del Vallès Oriental

ACTUACIONS
VINCULADES

INDICADORS Procés Personal assignat a aquesta acció.

Impacte Nombre de persones ateses
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B. Creació d’habitatges assequibles al teixit construït

ACTUACIÓ B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Conèixer l’estat d’ocupació dels habitatges del 
municipi. Detectar aquelles edificacions en mal 
estat o amb manca d’accessibilitat. 

CONTINGUT Tenir un coneixement en detall de la 
problemàtica en relació a l’habitatge.

Detectar situacions problemàtiques en relació a 
l’habitatge i poder dimensionar correctament 
les actuacions de millora a dur a terme. 

El primer i cinquè any de vigència del PLH 
caldria fer un treball de camp i d’oficina, 
exhaustiu i pormenoritzat, que permeti 
mantenir-lo actualitzat.

Recurs DIBA Estratègies per a la mobilització i 
intervenció d'habitatges desocupats i situacions 
anòmales. 

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23094

BENEFICIARIS Població en general, propietaris d’habitatges i solars desocupats i població amb 
problemes d’accés a l’habitatge lliure. 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès Recurs DIBA Estratègies per a la mobilització 
i intervenció d'habitatges desocupats i situacions anòmales

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

20.000 € el primer any i el cinquè. La resta es realitzarà per part dels serveis 
tècnics municipals. 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació (Estratègies per a la mobilització i intervenció 
d'habitatges desocupats i situacions anòmales )

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.02. Creació del Registre d’Habitatges Buits

B.03. Estudiar l’adquisició d’habitatges i solars buits

INDICADORS Procés Selecció dels tècnics per a la realització de l’estudi

Creació del registre d’habitatges

Impacte Nombre de dades introduïdes al registre

Nombre d’habitatges buits i/o amb deficiències detectats

OBSERVACIONS El treball es podria realitzar en sis mesos aproximadament contractant (via 
conveni amb la UPC) dos becaris estudiants d’arquitectura superior o tècnica 
degudament seleccionats. Malgrat tot, el manteniment d’aquest registre s’hauria 
de preveure des dels propis serveis municipals. 
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ACTUACIÓ B.02. Creació del Registre d’Habitatges Buits

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Generar un Registre d’Habitatges 
Buits, on constin els habitatges 
buits de llarga durada. 

Incorporar els habitatges buits 
existents al mercat d’habitatge. 

CONTINGUT Elaborar un registre administratiu 
on s’inscriuran els habitatges buits 
detectats durant el treball de 
camp. 

Incentivar la posada al mercat
dels habitatges buits de llarga 
durada. 

Evitar la degradació dels parc 
d’habitatges existents. 

Aquest registre s’haurà d’anar 
actualitzant de forma periòdica, 
mantenint la informació el més 
vigent possible. 

BENEFICIARIS Població en general, propietaris d’habitatges desocupats i població amb 
problemes d’accés a l’habitatge lliure. 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

L’actuació no suposa una despesa ja que es desenvolupa mitjançant els recursos 
humans municipals

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Recurs DIBA Estratègies per a la mobilització i intervenció 
d'habitatges desocupats i situacions anòmales

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.05. Foment de la borsa de lloguer social

B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits

INDICADORS Procés Nombre d’habitatges buits inscrits al registre

Impacte Nombre d’habitatges reincorporats al mercat

OBSERVACIONS
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ACTUACIÓ B.03. Estudiar l’adquisició d’habitatges i solars buits

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir habitatges i solars desocupats per 
construir-hi nous habitatges i incorporar-los al 
parc d’habitatges del municipi. 

Aquests nous habitatges es destinaran a 
lloguer assequible i/o social. 

Augmentar el nombre d’habitatges que formen 
la borsa de lloguer social. 

CONTINGUT Després de detectar solars sense ús al treball 
de camp, identificar aquells que són 
susceptibles a ser destinats a habitatge de 
lloguer assequible per tal de construir-hi 
habitatges de lloguer assequible i/o social.

Recurs DIBA Adquisició d’habitatges

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23015

BENEFICIARIS Població en general, propietaris de solars buits i població amb problemes d’accés a
habitatge assequible. 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Subvencions públiques (Ajuntament de la Roca del Vallès, Agència d’habitatge de 
Catalunya1, Consell Comarcal del Vallès Oriental2, l’Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE)4, o la Diputació de Barcelona4)  

1 https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20200-
Dret_Tanteig_Retracte?category=747fd95a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
2 https://www.vallesoriental.cat/ambits/2584-habitatge/3153-convocatories-i-subvencions/
3 https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion
4 https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23015

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

300.000 €

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació Barcelona

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic

INDICADORS Procés Nombre de solars buits detectats

Impacte Nombre de solars buits adquirits

OBSERVACIONS Es proposa l’obtenció d’un solar cada any indicat al calendari per destinar-lo posteriorment 
a habitatges de lloguer assequible, així com de 3 habitatges.
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ACTUACIÓ B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a 
habitatge públic

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Construir edificis d’habitatges als solars 
obtinguts a l’actuació B.03 i destinar-los a 
lloguer assequible i/o social. 

Revertir la degradació dels barris. 

Augmentar el nombre d’habitatges que formen 
el PPSH. 

CONTINGUT Dur a terme les obres de construcció 
d’edificacions als solars sense ús obtinguts per 
destinar-los a habitatges de lloguer assequible.

En el marc del Recurs “Estudis d’actuacions 
d’habitatge i rehabilitació” l’Oficina d’Habitatge 
Diba ofereix la realització d’estudis de viabilitat 
d’obra nova a través de l’estudi d’un solar per 
establir paràmetres de cara a la promoció 
directa de l’Ajuntament o a l’adjudicació de la 
construcció i explotació durant un període de 
temps a través d’un concurs públic.

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

BENEFICIARIS Població en general i població amb problemes d’accés a habitatge assequible. 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès mitjançant dret de superfície a promotors 
d’HPO

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec dels promotors

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació de Barcelona

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge

INDICADORS Procés Nombre de solars buits obtinguts

Impacte Nombre de solars buits construïts

Nombre d’habitatges assequibles nous creats

OBSERVACIONS Es proposa la construcció de tres edificis (un cada any indicat al calendari) per 
destinar-lo posteriorment a habitatge de lloguer assequible.

Nombre estimatiu d’habitatges: 18
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ACTUACIÓ B.05. Ajuts per a rehabilitacions i millores dels edificis 

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Renovar i adaptar el parc 
d’habitatges.

Incentivar la rehabilitació i lloguer 
dels habitatges. 

Incrementar el nombre d’habitatges 
inscrits a la borsa de lloguer social.

CONTINGUT Posar al coneixement de la 
ciutadania la relació d’ajudes 
disponibles a sol·licitar per a la 
renovació d’edificis en mal estat. 

Els edificis beneficiaris entrarien a 
formar part de la borsa de lloguer 
social.

BENEFICIARIS Població en general i propietaris d’habitatges en mal estat.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

120.000

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits

INDICADORS Procés Nombre d’habitatges amb necessitats identificats

Impacte Nombre d’habitatges rehabilitats

Nombre d’habitatges inclosos a la borsa municipal d’habitatges 
de lloguer

OBSERVACIONS

 
 

 
 
 
 

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
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ACTUACIÓ B.06. Estudiar la conveniència del canvi de zona geogràfica a efectes de la 
normativa d’HPO

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Assegurar que els preus d’HPO són 
competitius amb el preu de
compravenda de l’habitatge. 

Facilitar l’accés a l’habitatge.  

CONTINGUT Sol·licitar a l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el canvi de zona geogràfica 
per tal que els preus d’accés a 
l’habitatge protegit siguin coherents 
amb la capacitat adquisitiva de la 
població. 

Un cop realitzat l’Estudi de Viabilitat de 
l’actuació B.08  

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible. 

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

L’actuació no suposa una despesa ja que es desenvolupa mitjançant els recursos 
humans municipals.

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

INDICADORS Procés Relació de preus HPO/preu compravenda

Impacte Nombre d’HPO assignats

OBSERVACIONS

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
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ACTUACIÓ B.07. Construcció d’allotjament dotacional a l’antic Ajuntament

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir un nou edifici d’allotjament 
dotacional.

CONTINGUT Dur a terme les obres necessàries 
per a la construcció de 19 nous 
allotjaments dotacionals a l’antic 
Ajuntament. 

Sostre residencial previst: 1.596 m2st

Nous HPO: 19 allotjaments 
dotacionals (84 m2st/allotjament)

BENEFICIARIS Població amb problemes d’exclusió social

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès  

Recurs DIBA: Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran 
rehabilitació

https://www.diba.cat/es/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

Construcció dels allotjaments: 1.516.200 € (1.596 m2st x 950 €/m2) 

Despeses de gestió: 151.620 € (10%)

TOTAL = 1.667.820 €

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Promotor construcció HPO

Diputació de Barcelona. Possibilitat de recurs: 

Estratègies sectorials: Estudi de viabilitat obra nova

Espai Promovem: impuls per a la promoció d'obra nova i gran 
rehabilitació 

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.02. Destinar recursos humans i econòmics a habitatge

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges assequibles  

Resultat Nombre final d’habitatges assequibles

OBSERVACIONS Nombre estimatiu d’allotjaments dotacionals: 19

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
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ACTUACIÓ B.08. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins del 
sector SPR-4 Les Hortes

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir nous habitatges públics. 

Preveure la construcció de 44 habitatges en 
règim de protecció oficial. 

CONTINGUT Dur a terme les obres necessàries per a la 
construcció de 44 nous habitatges a la parcel·la de 
propietat municipal dins del sector SPR-4 Les 
Hortes. 

Els habitatges obtinguts seran preferentment de 
lloguer. 

Sòl residencial previst: 1.338,01 m2 x 1.126,98 m2

= 2.464,99 m2s 

Sostre residencial previst: 2.464,99 m2s x 2pp = 
4.929,98 m2st

Estudi viabilitat, recurs DIBA, 

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Mitjançant dret de superfície a promotor HPO

Estudi viabilitat, recurs DIBA, 

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec promotor HPO

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació de Barcelona. Possibilitat recurs: Espai Promovem
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=110203

Promotor construcció HPO

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge 
públic

INDICADORS Procés Nombre actual de HPO 

Resultat Nombre final de HPO

OBSERVACIONS Regulació dels avantatges pels promotors d’HPO:

Pla pel dret a l’Habitatge 2014: 

https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es-ct/d/2014/05/27/75

RESOLUCIÓ TES/1547/2021, de 19 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la 
promoció d’habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús

Segons la llei 39/2015 del procediment administratiu podeu accedir a la següent url que l'indiquem per verificar aquest document
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ACTUACIÓ B.09. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins de la UA9

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir nous edificis d’habitatge públic. 

Preveure la construcció de 10 habitatges en 
règim de protecció oficial. 

CONTINGUT Dur a terme les obres necessàries per a la 
construcció de 10 nous habitatges a la 
parcel·la de propietat municipal dins de la 
UA-9. 

Els habitatges obtinguts seran 
preferentment de lloguer. 

Sostre residencial previst: 1.059,25 m2st

Nous HPO: 10

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Mitjançant dret de superfície a promotor HPO 

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec promotor HPO  

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Promotor construcció HPO

Diputació de Barcelona. Possibilitat recurs: 

Estudi Viabilitat obra nova.
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

ACTUACIONS 
VINCULADES

C.02. Facilitar el desenvolupament de la UA-9 

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS
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ACTUACIÓ B.10. Construcció d’habitatge protegit a l’antiga Escola Bressol

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir nous edificis d’habitatge públic. 

Preveure la construcció de 12 habitatges en 
règim de protecció oficial. 

CONTINGUT Dur a terme les obres necessàries per a la 
construcció de 12 nous habitatges al solar de
l’antiga Escola Bressol.

Els habitatges obtinguts seran preferentment de 
lloguer. 

Sostre residencial previst:898,40 m2st

Estudi viabilitat, recurs DIBA, 

https://catalegdeserveis
cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Mitjançant dret de superfície a promotor HPO

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec promotor HPO

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Promotor construcció HPO. 
Estudi viabilitat, recurs DIBA, 

https://catalegdeserveis cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS
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ACTUACIÓ B.11. Construcció d’habitatge protegit a la casa dels mestres, a La Torreta

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Rehabilitar i adaptar els habitatges 
públics existents a la casa dels mestres. 

Obtenir 6 nous habitatges públics com a 
mínim.

CONTINGUT Dur a terme les obres de rehabilitació 
necessàries a la casa dels mestres 
propietat de l’Ajuntament. 

Els habitatges obtinguts es destinaran a 
la mesa d’emergència. 

Caldrà redactar el Pla Especial previst a 
l’article 54 de la MPPGOU 2007.

Sostre existent: 510 m2st

Nous HPO: 6 (mínim)

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x x x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de La Roca del Vallès

Diputació de Barcelona: Recurs: Reforma, condicionament i rehabilitació 
d'habitatges municipals o cedits (1)

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23237

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

Rehabilitació dels habitatges: 250.000 € 

Despeses de gestió: 22.500 €

TOTAL = 272.500 € 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Diputació de Barcelona. 

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS (1) Suport econòmic als ens locals que té per objecte el finançament d'obres de reforma, 
condicionament i rehabilitació d'habitatges per ser incorporats a l'oferta d'habitatge 
assequible del municipi, que siguin de propietat municipal o cedits als ens locals.
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ACTUACIÓ B.12. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal a La Torreta

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir nous edificis d’habitatge públic. 

Preveure la construcció de 9 habitatges en règim 
de protecció oficial. 

CONTINGUT Dur a terme les obres necessàries per a la 
construcció de 9 nous habitatges a la parcel·la de 
propietat municipal al barri de La Torreta. 

Els habitatges obtinguts seran preferentment de 
lloguer. 

Sostre residencial previst: 708 m2st

Estudi viabilitat, Recurs DIBA,

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Mitjançant dret de superfície a promotor HPO

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec promotor HPO

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Promotor construcció HPO. 

Diputació de Barcelona. Possibilitat recurs: Estudi Viabilitat obra 
nova

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS Regulació dels avantatges pels promotors d’HPO:

Pla pel dret a l’Habitatge 2014: 
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/esct/d/2014/05/27/75

RESOLUCIÓ TES/1547/2021, de 19 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la 
promoció d’habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús
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ACTUACIÓ B.13. Estudiar la viabilitat de la construcció d’habitatge protegit a la parcel·la 
municipal de la UA13-a 

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir nous edificis d’habitatge 
assequible.

Preveure la construcció de 9 habitatges en 
règim de protecció oficial. 

CONTINGUT Dur a terme l’estudi de viabilitat per a la 
construcció de 9 nous habitatges a la 
parcel·la de propietat municipal a la UA-
13a corresponents al 10% de la cessió de 
l’aprofitament a l’Ajuntament. 

Els habitatges obtinguts seran 
preferentment de lloguer. 

Sostre residencial previst: 862,98 m2st

Estudi viabilitat, Recurs DIBA,

https://catalegdeserveis-
cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Mitjançant dret de superfície a promotor HPO

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

A càrrec promotor HPO

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Promotor construcció HPO
Estudi viabilitat, Recurs DIBA,

https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=23100

ACTUACIONS 
VINCULADES

C.01. Modificar el PGOU per a definir la densitat a les zones plurihabitatge (TI)

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS Regulació dels avantatges pels promotors d’HPO:

Pla pel dret a l’Habitatge 2014:
https://portaljuridic.gencat.cat/eli/es ct/d/2014/05/27/75

RESOLUCIÓ TES/1547/2021, de 19 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la 
promoció d’habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús
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ACTUACIÓ B.14. Conveni amb INCASOL per a la construcció d’HPO a la seva parcel·la a 
Santa Agnès

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Obtenir un nou edifici d’habitatge 
protegit. 

Preveure la construcció de 36
habitatges en règim de protecció 
oficial. 

CONTINGUT Elaborar un conveni amb l’INCASOL per incentivar que construeixi habitatges HPO 
a la seva parcel·la. 

Els habitatges obtinguts seran preferentment de lloguer. 

Sostre residencial previst: 2.930,34 m2st

Nous HPO: 36

BENEFICIARIS Població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Incasòl

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

No suposa una despesa per l’Ajuntament. 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Incasòl 

ACTUACIONS 
VINCULADES

INDICADORS Procés Nombre actual d’habitatges protegits

Resultat Nombre d’habitatges protegits obtinguts

OBSERVACIONS
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C. Desenvolupar el planejament per obtenir habitatge protegit

ACTUACIÓ C.01. Modificar el PGOU per a definir la densitat a les zones plurihabitatge 
(TI)

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Regular la densitat de la clau TI, a 
les zones residencials amb us 
plurihabitatge. 

CONTINGUT Redactar una modificació del 
PGOU que estableixi una densitat 
màxima per a la clau TI que regula 
les zones destinades a 
plurihabitatge. 

BENEFICIARIS Població en general

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

Ajuntament de la Roca del Vallès

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

No comporta despesa externa ja que es redactarà des dels serveis tècnics 
municipals. 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres

ACTUACIONS 
VINCULADES

B.13. Estudiar la viabilitat de la construcció d’habitatge protegit a la parcel·la 
municipal de la UA13-a 

INDICADORS Procés

Resultat

OBSERVACIONS
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ACTUACIÓ C.02. Facilitar el desenvolupament de la UA-9 

DESCRIPCIÓ

FINALITAT Desenvolupar una petita actuació que 
compta amb habitatge protegit. 

Finalitzar la urbanització de la UA-9 per a 
poder iniciar la construcció dels HPO 
previstos en aquest àmbit. 

CONTINGUT Incentivar la urbanització de la UA i
mitjançar amb els propietaris de l’àmbit per 
tal d’agilitar. Estudiar canvi sistema 
d’actuació a cooperació.  

BENEFICIARIS Població en general i població amb problemes d’accés a habitatge assequible.

EXECUCIÓ

CALENDARI
x

2024 2025 2026 2027 2028 2029

FONTS DE 
FINANÇAMENT

La incentivació de l’àmbit serà a través dels recursos tècnics municipals; el 
posterior desenvolupament suposarà inversió privada. 

ESTIMACIÓ 
ECONÒMICA

No suposa cost per a l’Ajuntament atès que la inversió serà a càrrec del promotor. 

AGENTS

Municipals Àrea de territori i sostenibilitat

Àrea de servei i atenció a les persones

Altres Propietaris de l’àmbit

ACTUACIONS 
VINCULADES

A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge

B.09. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins de la UA-9 

INDICADORS Procés Execució obres urbanització.

Reducció del termini de tramitació 

Resultat

OBSERVACIONS Reparcel·lació aprovada. 
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4. Calendari de desplegament 
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2024 2025 2026 2027 2028 2029

2024 2025 2026 2027 2028 2029

A.01. Creació de la Comissió de l'Habitatge

A.02. Destinar recursos humans i econòmics a habitatge 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 126.000

A.03. Campanya informativa de les polítiques d'habitatge 3.200 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 10.700

A.04. Constituir el Patrimoni Públic de Sòl i Habitatge 5.000 5.000

A.05. Foment de la borsa de mediació de lloguer social del Consell Comarcal 7

A.06. Conveni amb el Consell Comarcal per a serveis i desenvolupament de les polítiques d'habitatge 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 150.000

B.01. Detectar habitatges buits, okupats, en mal estat i solars buits 20.000 20.000 40.000

B.02. Creació del Registre d’Habitatges Buits

B.03. Estudiar l'adquisició d'habitatges i solars buits 100.000 100.000 100.000 300.000 3

B.04. Construir edificis als solars buits municipals per destinar-los a habitatge públic 18

B.05. Ajuts per a rehabilitacions i millores dels edificis 40.000 40.000 40.000 120.000

B.06. Estudiar la conveniència del canvi de zona geogràfica a efectes de la normativa d’HPO

B.07. Construcció d'allotjament dotacional a l'antic Ajuntament 555.940 555.940 555.940 1.667.820 19

B.08. Construcció d'habitatge protegit a la parcel·la municipal dins del sector SPR-4 Les Hortes 0 44

B.09. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal dins de la UA-9 10

B.10. Construcció d’habitatge protegit a l'antiga Escola Bressol 0 12

B.11. Construcció d’habitatge protegit a la casa dels mestres a La Torreta 22.500 125.000 125.000 272.500 6

B.12. Construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal a La Torreta 0 9

B.13. Estudiar la viabilitat de la construcció d’habitatge protegit a la parcel·la municipal de la UA13-a 9

B.14. Conveni amb INCASOL  per a la construcció d'HPO a la seva parcel·la a Santa Agnès 36

C.01. Modificar el PGOU per a definir la densitat a les zones plurihabitatge (TI)

C.02. Facilitar el desenvolupament de la UA-9

96.700 868.440 828.440 643.440 167.500 87.500 2.692.020 173

TOTAL
(€)

Htg 
creats

Pressupost (€)

B.  Creació d'habitatges assequibles al teixit construït

C.  Desenvolupar el planejament per obtenir habitatge protegit

A. Incrementar la capacitat municipal de desenvolupar polítiques d'habitatge
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Annex Fase 2: INFORME PARTICIPACIÓ
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CRÈDITS

EQUIP REDACTOR:

FERRAN NAVARRO ACEBES, arquitecte. 
Director de l’equip

Montserrat Mercadé Marimon, geògrafa
Clàudia Rivas Balagueró, arquitecta
Oscar Ripol Baz, advocat
Toni Clapés i Donadeu, economista  
Tatiana Snihur Byelorussov, arquitecta
Enric Ballera Navarro, arquitecte

ENS DESTINATARI:

Ajuntament de la Roca del Vallès

Per part de l’Ajuntament han participat:

Xavier del Villar, Regidor d’Urbanisme, planejament, transparència i habitatge
Mercè Albuixech, Arquitecta municipal
Xavier Rodríguez, Tècnic de participació ciutadana

CONTRACTACIÓ I GESTIÓ:

DIPUTACIÓ DE BARCELONA /
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I ESPAIS NATURALS
GERÈNCIA DE SERVEIS D’HABITATGE, URBANISME I ACTIVITATS
Oficina d’habitatge

Lidia García Ferrando, antro loga
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INFORME DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL 

PLA LOCAL D’HABITATGE (PLH) DE LA ROCA DEL VALLÈS

1. Procés de Participació

El Procés de Participació Ciutadana del Pla Local d’Habitatge de la Roca del Vallès s’ha desenvolupat en 

dues fases, la primera un cop finalitzada l’anàlisi i diagnosi de la situació al municipi, i la segona en la fase 

de definició d’objectius i estratègies del Pla, amb la voluntat d’assolir els següents objectius: 

Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació dels ciutadans de La Roca del

Vallès en les polítiques d’habitatge.

Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs fets.

Facilitar la formulació de suggeriments o propostes alternatives en el marc de redacció del PLH.

2. Sessions de debat

En el marc del Procés de Participació,s’han realitzat tres tallers: un primer adreçat als grups municipals, un 

de segon adreçat als tècnics de l’administració pública i membres del consistori, i finalment un tercer adreçat 

a la ciutadania i les entitats. 

Tot i que inicialment es van proposar quatre tallers, dos un cop finalitzada l’anàlisi i diagnosi i dos més en la 

fase de definició d’objectius i estratègies adreçats als tècnics de l’administració i a la ciutadania i entitats. 

Per motius de logística municipal, es va decidir concentrar els dos primers tallers en un, adreçat a dos grups 

d’interès: tècnics municipals i representants dels grups polítics del plenari municipal.

A tots tres tallers, hi han assistit la Sra. Lidia García, com a gestora de la Diputació de Barcelona i el Sr. 

Ferran Navarro, com a redactor del PLH. 

1. Sessió de 19 de juliol de 2022, 17:00 h., Grups Municipals. Telemàtica.

Hi assisteixen representants de tots els grups municipals (s’excusa el representat d’un sol grup).

L’equip redactor presenta la síntesi de la fase 1, l’estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi(vegeu

Annex 2).

En aquesta sessió no es va generar debat. Únicament un representant de la oposició va fer preguntes

sobre com s’havia calculat la necessitat d’habitatges assequibles i com es pensava abordar la solució a

aquesta necessitat.

L’equip redactor va explicar, d’una banda les prescripcions de PTSH 2022, i per altra banda les dades

facilitades pels serveis socials del Consell Comarcal.

La sessió es va tancar a les 18,00hrs.
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2. Sessió de 16 de gener de 2023, 16:30h., grups del plenari i tècnics de l’Ajuntament. Telemàtica.

S’hi connecten 23 persones. S’hi troben representades les següents àrees de l’Ajuntament:

• Territori, que va ser la representació majoritària

• Serveis jurídics

• Servei i Atenció a les Persones

• Secretaria

• Intervenció

• Biblioteca

Dels grups municipals, va assistir un representant d’un grup municipal.

L’equip redactor presenta, on-line, els objectius, estratègies i el llistat d’actuacions del PLH.

Només hi ha una intervenció de l’arquitecte municipal, que s’interessa pel cost de les actuacions.

L’equip redactor respon que, en aquesta sessió només s’expliquen les actuacions proposades, ja que

s’està treballant en la confecció de les fitxes de cada actuació, les quals incorporaran el seu cost en cas

necessari.

3. Sessió de 16 de gener de 2023, 18:00 h. oberta a la ciutadania de la Roca del Vallès. Presencial.

Hi assisteixen 6 persones, per part de la ciutadania i 4 persones, per part de l’Ajuntament.

L’equip redactor presenta als assistents els objectius, estratègies i el llistat d’actuacions del PLH i s’obre

un torn de paraules en el que, en síntesi, es planteja:

Les intervencions que es recullen estan relacionades amb:

Informació sobre la redacció del Pla General com de la titularitat d’alguns terrenys que podrien ser

municipals.

La necessitat d’acompliment dels compromisos municipals en les actuacions que es plantegen al

PLH.

Evidències de situacions d’emergència habitacional.

Qüestions sobre la previsió de creació d’habitatges de lloguer assequible i social per a gent jove

La sessió va servir, d’una banda per obtenir informació que no es disposava, i d’altra banda per 

constatar que la necessitat d’habitatge assequible és una necessitat real.

Es tanca la reunió a les 20:30h
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Reunió 16 de gener de 2023

3. Qüestionari online

En paral·lel es va preparar un qüestionari en què es van llistar les principals problemàtiques identificades 

en l’anàlisi i diagnosi i una proposta d’actuacions prioritàries que hauria de desenvolupar l’Ajuntament, 

obrint l’opció a afegir les problemàtiques i actuacions que no haguessin estat enunciades.

L’enquesta (vegeu Annex 3) ha estat disponible de forma telemàtica accessible des de la web municipal, 

entre el 10 i el 31 de gener del 2023.

3.1 Perfil dels enquestats

Per a poder tenir una caracterització de les persones interessades en les qüestions d’habitatge al 

municipi es va incloure preguntes sobre grup d’edat, sexe, residència al municipi i nucli de residència.

El nombre de persones que van respondre l’enquesta va ser de 21. Tots els participants resideixen

habitualment al mateix municipi. El 52,4% són del nucli de la Roca del Vallès, el 33,3% de Santa

Agnès de Malanyanes i el 14% restant de la Torreta.

Majoritàriament són persones adultes, amb més de la meitat de les respostes, mentre que els més

joves quasi no hi han participat (dues respostes), i quasi dos terços dels participants eren homes.

Grup d’edat dels participants

9,5

33,357,1

De 18 a 29 De 30 a 44 De 45 a 65
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3.2 Problemàtiques en relació amb l’habitatge

A l’enquesta es van enunciar 13 tipus de problemàtiques en relació amb l’habitatge i es va demanar 

quines consideraven més rellevants, en què 1 ho era gens i 5 molt.

Problemes en relació amb l’habitatge

1 El parc d’habitatges del seu nucli/barri és poc divers (per exemple, pel tipus: plurifamiliar, unifamiliar).

2 Hi ha habitatges en mal estat de conservació.

3

Hi ha habitatges amb problemes d’accessibilitat (escales, manca d’ascensor, entrades o portes molt 

estretes, manca de rampes, etc.).

4 Hi ha una manca d’oferta d’habitatge de lloguer.

5 El preu del lloguer és car.

6 Moltes exigències per aconseguir un contracte de lloguer.

7 Hi ha manca d’oferta d’habitatge de compra.

8 El preu dels habitatges de compra és molt alt.

9 Dificultats d’accés dels joves a l’habitatge.

10 Manca d’habitatge adaptat per a gent gran.

11 Hi ha habitatges buits.

12 Hi ha situacions d’ocupació d’habitatges.

13 Hi ha famílies que no poden cobrir les despeses d’habitatge.

Dels problemes que més preocupen als participants els relacionats amb les dificultats d’accés dels 

joves i dels preus de compra i lloguer de l’habitatge són les que obtenen un nombre més elevat de 

respostes:

Dificultats d’accés dels joves a l’habitatge, amb el 71% de les respostes.

Hi ha manca d’oferta d’habitatge de lloguer i El preu del lloguer és car, amb el 66,7%

respectivament de les respostes.

El preu dels habitatges de compra és molt alt, amb el 61,9% de les respostes.

Percentatge de respostes que consideren “molt rellevant” 

Enunciat
% 

resposta
El parc d’habitatges del seu nucli/barri és poc divers (per exemple, pel tipus: plurifamiliar, 
unifamiliar). 33,3 
Hi ha habitatges en mal estat de conservació. 9,5 
Hi ha habitatges amb problemes d’accessibilitat (escales, manca d’ascensor, entrades o portes 
molt estretes, manca de rampes, etc.). 23,8 
Hi ha una manca d’oferta d’habitatge de lloguer. 66,7 
El preu del lloguer és car. 66,7 
Moltes exigències per aconseguir un contracte de lloguer. 38,1 
Hi ha manca d’oferta d’habitatge de compra. 38,1 
El preu dels habitatges de compra és molt alt. 61,9 
Dificultats d’accés dels joves a l’habitatge. 71,4 
Manca d’habitatge adaptat per a gent gran. 33,3 
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Hi ha habitatges buits. 28,6 
Hi ha situacions d’ocupació d’habitatges. 19,0 
Hi ha famílies que no poden cobrir les despeses d’habitatge. 47,6 

Respecte als problemes en relació amb l’habitatge considerats poc rellevants, la poca diversitat 

tipològica al nucli, la manca d’oferta d’habitatge de lloguer i el preu car de lloguer són els tres que 

destaquen (tot i així, els percentatge de respostes que categoritzen aquestes problemàtiques com poc 

rellevants, és força més baix als resultats obtinguts a les problemàtiques que més preocupen). 

El parc d’habitatges del nucli o barri és poc divers, amb el 33,3% de les respostes.

Hi ha manca d’oferta d’habitatge de lloguer i El preu del lloguer és car, amb gairebé una quarta part

de les respostes respectivament.

Percentatge de respostes que consideren “poc rellevant” 

Enunciat
% 

resposta
El parc d’habitatges del seu nucli/barri és poc divers (per exemple, pel tipus: plurifamiliar, 
unifamiliar). 33,3 
Hi ha habitatges en mal estat de conservació. 9,5 
Hi ha habitatges amb problemes d’accessibilitat (escales, manca d’ascensor, entrades o portes 
molt estretes, manca de rampes, etc.). 4,8 
Hi ha una manca d’oferta d’habitatge de lloguer. 23,8 
El preu del lloguer és car. 23,8 
Moltes exigències per aconseguir un contracte de lloguer. 19,0 
Hi ha manca d’oferta d’habitatge de compra. 19,0 
El preu dels habitatges de compra és molt alt. 14,3 
Dificultats d’accés dels joves a l’habitatge. 4,8 
Manca d’habitatge adaptat per a gent gran. 4,8 
Hi ha habitatges buits. 14,3 
Hi ha situacions d’ocupació d’habitatges. 19,0 
Hi ha famílies que no poden cobrir les despeses d’habitatge. 9,5 

Si es mira quines problemàtiques han obtingut una valoració intermèdia, és a dir ni molt ni poc rellevant, 

destaca molt Hi ha habitatges en mal estat de conservació, en què el 47,6% de les respostes li han donat 

aquesta valoració.

Pot ser interpretat com una qüestió que amoïna, ja que quasi la meitat li han donat aquest valor

mitjà, però que hi ha problemes en relació amb l’habitatge més grans.

El qüestionari afegia al llistat problemàtiques relacionades amb l'habitatge, una pregunta oberta per 

possibilitar recollir altres reptes que no haguessin estat recollits. Diverses persones enquestades han 

donat resposta. Destaquen:

La necessitat de crear oferta de  lloguer assequible des de l'Ajuntament.

Necessitat d'actualitzar el plantejament actual.

La necessitat de promocionar habitatge públic al municipi.

La Manca de lloguer social per a diferents col·lectius.
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Annex 1. Proposta de participació ciutadana 
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PROPOSTA DE  DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL PLA LOCAL D’HABITATGE (PLH) DE 
LA ROCA DEL VALLÈS

1. Preàmbul

La nova regulació d’habitatge de Catalunya ha apostat per un model participatiu en el desenvolupament dels 
instruments de planejament que prioritza tant la informació sobre els treballs que es realitzin, com la 
participació activa de les ciutadanes i ciutadans en les diferents fases del procés per tal d’assolir un elevat 
nivell d’iniciativa i implicació en el pla. 

Segons això, cal determinar els mecanismes de participació mitjançant l’elaboració d’un programa que 
correlacionarà el procés tècnic d’elaboració del PLH amb el procés participatiu.

2. El procés de participació ciutadana

El present programa estableix tot el procés de participació en la redacció del PLH de La Roca del Vallès, i 
relaciona els mecanismes de consulta i de participació, tant els creats específicament amb aquesta finalitat, 
com els mecanismes legals existents, perquè tots els ciutadans puguin utilitzar-los.

El procés de revisió del pla es planteja desenvolupar des d’una perspectiva que conjuga urbanisme i 
participació, de manera que el nou pla sigui un projecte compartit per tots els agents del territori, en base al 
següent programa de participació ciutadana.

Objectius 

El procés de participació ciutadana expressa les mesures i actuacions previstes per tal de:

Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació dels ciutadans de La Roca del Vallès
en les polítiques d’habitatge.
Facilitar la divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs realitzats.
Facilitar la formulació de suggeriments o propostes alternatives en el marc de redacció del PLH.

Metodologia 

A) Espais de gestió i seguiment del procés:

1. Comissió de participació

En primer lloc caldrà aclarir els rols i lideratge del procés participatiu, que recaurà en l’Ajuntament de La 
Roca del Vallès, pel qual es proposa crear la comissió de participació. Aquesta seràl’espai tècnic-polític de
coordinació interna i seguiment del procés participatiu organitzat. La seva finalitat és esdevenir espai 
de contrast i intercanvi entre l’Ajuntament i l’equip redactor pel que fa als treballs del procés participatiu, a 
més de coordinar i impulsar les accions dirigides a fomentar la participació ciutadana.

Es preveu que estigui constituïda per responsables de les àrees municipals relacionades amb el procés 
participatiu, junt amb el/la tècnic/a responsable del procés de participació. Aquest espai podrà ampliar la 
seva constitució en funció de les necessitats del procés participatiu.

B) Mecanismes d’informació  i  de difusió:

La informació prèvia esdevé un element essencial per al desenvolupament de tot procés participatiu. La 
participació dels agents socials està supeditada al coneixement i informació que aquests tinguin sobre el 
contingut del procés que es desenvolupa al territori. De la mateixa manera, cal socialitzar els aspectes 
bàsics sobre la qüestió a tractar per tal de generar un debat enriquidor en el qual tothom hi pugui prendre 
part. 
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Per tot plegat, es preveu que la publicitat i difusió del PLH i els seus continguts estarà present durant la seva 
redacció, a fi de donar a conèixer el procés, els elements de debat i mobilitzar a la participació, tant a la web 
de l’Ajuntament com, si s’escau, a la revista municipal. Per tal de informar a la població del procés de 
redacció del PLH.

C)  Espais participatius del procés

Un cop elaborada la documentació del document Fase 1: L’estat de l’habitatge al municipi: anàlisi i diagnosi
es preveu la realització de sessions deliberatives per tal de reflexionar entorn el tema de l’habitatge, incloent 
a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l’administració. Es considera adequat realitzar dues sessions 
diferenciades entre els tècnics i personal de l’ajuntament que determini l’equip motor i la sessió oberta a la 
ciutadania, entenent que aporten perspectives diferents així com un coneixement i enfoc diferent pel que fa 
a la gestió municipal. 

Les sessions comptaran amb una exposició inicial per part de l’equip redactor per tal d’explicar els treballs 
realitzats i introduir el contingut i objectius del PLH. 

1. Sessió 1: destinada a persones tècniques de l’administració pública 
2. Sessió 2: Sessió oberta a la ciutadania i entitats 

Es preveu una durada de 90 minuts per sessió, en dia laborable i en un horari a acordar amb 
l’Ajuntament.

Paral·lelament, es realitzarà un qüestionari online enllaçat al web municipal, el contingut del qual es 
consensuarà amb l’Ajuntament, i que podrà estar operatiu durant tota la redacció del PLH.

Un cop elaborada la documentació del document Fase 2: Pla d’acció: objectius, estratègies i 
propostes d’actuacions   es preveu la realització de dues sessions deliberatives per tal de reflexionar 
entorn les propostes incloses, incloent a la ciutadania, entitats i personal tècnic de l’administració. Es 
considera adequat realitzar dues sessions diferenciades entre els tècnics i personal de l’ajuntament que 
determini l’equip motor  i la sessió oberta a la ciutadania, entenent que aporten perspectives diferents 
així com un coneixement i enfoc diferent pel que fa a la gestió municipal.

Les sessions comptaran amb una exposició inicial per part de l’equip redactor per tal d’explicar els treballs 
realitzats i introduir les propostes d’accions del PLH. 

3. Sessió 3: destinada a persones tècniques de l’administració pública 
4. Sessió 4: Sessió oberta a la ciutadania i entitats 

Es preveu una durada de 90 minuts per sessió, en dia laborable i en un horari a acordar amb 
l’Ajuntament

La finalitat de les sessionsés de caràcter divulgatiu sobre els continguts del document de proposta, per 
tal de facilitar la seva comprensió i per a la resolució de dubtes, així com per a recollir propostes 
alternatives, fomentant el debat sobre aspectes generals i incorporant la perspectiva de gènere.

S’adreçarà a tothom qui estigui interessat en el tema, si bé específicament es farà difusió entre les entitats i 
associacions inscrites en el Registre Municipal d’Entitats i entre el sector privat directament involucrat (per 
exemple, arquitectes). La difusió anirà a càrrec del mateix Ajuntament. 

Prèviament a la realització del taller, s’enviarà a les persones inscrites, per correu electrònic, el contingut 
que ha de servir de base per a què es puguin treballar les accions. Posteriorment al taller, s’enviarà a les 
persones assistents, també per correu electrònic, el resum dels resultats obtinguts.

Tot aquest procés de participació ciutadana s’haurà de coordinar amb el personal tècnic decomunicació de 
l’ajuntament. A l’inici del procés caldrà concretar, juntament ambl’ajuntament, si les sessions seran 
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presencials o telemàtiques. Serà l’ajuntament quigestionarà i facilitarà l’espai o plataformes digitals per a la 
realització de cada sessió, ladifusió, i les convocatòries de les mateixes. 

D. Document de retorn.

Després de la darrera sessió, es lliurarà la memòria de participació ciutadana, un informe  amb  una  
descripció  del  procés  de  participació  en el qual es destacaran  els  aspectes més rellevants des del punt 
de vista del procés i dels resultats obtinguts. La memòria també incorporarà una apartat d’avaluació del 
procés participatiu amb les valoracions de la ciutadania participant.

E. Equip responsable del procés

El mateix equip redactor del PLH, format per Ferran Navarro Acebes i Montserrat Mercadé Marimón.

F. Calendari

Les dates de les sessions participatives seran acordades amb l’Ajuntament al moment que el treball sigui 
prou elaborat.
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Annex 2. Presentació sessions de participació 
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Annex 3. Enquesta de participació 
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ENQUESTA HABITATGES LA ROCA DEL VALLÈS

Al 2022 s’ha iniciat la redacció del PLA LOCAL D’HABITATGE DE LA ROCA DEL VALLÈS, per part d’un 
equip extern i amb la col·laboració dels equips tècnics municipals i de la regidoria d’habitatge i de serveis 
socials.L’encàrrec del treball constitueix un recurs de la Diputació de Barcelona.
Per tal de conèixer millor els problemes en matèria d’habitatge al municipi, us demanem respongueu 
aquesta breu enquesta.

Edat
Menys de 18 
De 18 a 29
De 30 a 44
De 45 a 65
Més de 65

Sexe
Dona 
Home
No binari

Resideix habitualment a La Roca
Si
No

De quin nucli és?
La Roca del Vallès
La Torreta
Santa Agnès de Malanyanes
Altres

Quines problemàtiques en relació amb l’habitatge considera més rellevant?
(1 és gens rellevant i 5 molt rellevant)

El parc d’habitatges del seu nucli/barri és poc divers (per exemple, pel tipus: plurifamiliar, 
unifamiliar).

Hi ha habitatges en mal estat de conservació.

Hi ha habitatges amb problemes d’accessibilitat (escales, manca d’ascensor, entrades o portes molt 
estretes, manca de rampes, etc.).

Hi ha una manca d’oferta d’habitatge de lloguer.

El preu del lloguer és car.

Moltes exigències per aconseguir un contracte de lloguer.

Hi ha manca d’oferta d’habitatge de compra.

El preu dels habitatges de compra és molt alt.

Dificultats d’accés dels joves a l’habitatge.

Manca d’habitatge adaptat per a gent gran.

Hi ha habitatges buits.

Hi ha situacions d’ocupació d’habitatges.

Hi ha famílies que no poden cobrir les despeses d’habitatge.

Hi ha alguna altra problemàtica que no hem esmentat i que considera important?

Quines creu que haurien de ser les actuacions prioritàries a desenvolupar per l’ajuntament?

(Escollir les3 mésimportants des del seupunt de vista).

1. Potenciar la comunicació de les polítiques d’habitatge que realitza l’Ajuntament a la ciutadania.
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2. Conèixer amb exactitud el nombre d’habitatges buits.

3. Plantejar la conveniència d’aplicar mesures d’intervenció als habitatges de llarga desocupació que 
no s’acullin a les mesures per a posar al mercat els habitatges.

4. Conèixer amb exactitud el nombre d’habitatges amb necessitat de rehabilitació.

5. Establir incentius per a posar al mercat els habitatges buits.

6. Preveure mesures de foment i ajuts per a les millores en habitatges amb patologies, rehabilitació 
energètica i problemes d’accessibilitat. 

7. Promoció i construcció d’habitatges assequibles als terrenys i immobles de propietat municipal. 

8. Constituir el Patrimoni Públic del Sòl i Habitatge, garantint que l’Ajuntament realitzi una inversió de 
personal i capital per tal de dotar-lo de capacitat de gestió. 

9. Que l’Ajuntament adquireixi sòl i habitatge per destinar-los a Habitatge social

10. Facilitar el desenvolupament dels àmbits del Planejament vigent que contenen habitatge protegit.

11. Planificar actuacions estratègiques que permetin augmentar les reserves per habitatge protegit i la 
distribució equitativa en diferents barris.

12. Altres:Si considera altresactuacions que no s’haginenumerat
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Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats
Comte d’Urgell, 187, 2a pl.
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 890 · Fax 934 020 653
gs.hua@diba.cat • www.diba.cat/
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